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Nazwa zamówienia: 
Program Fukcjonalno-Użytkowy dla projektu pn. „Budowa instalacji Odnawialnych ródeł źnergii na 
terenie Gminy Wróblew”. 
 
 
Miejsce inwestycji: 
Tabela przedstawiająca lokalizacj  obiektów i rodzaj instalacji zawiera Załącznik nr 1 - Lista uczestników 
projektu – dane teleadresowe 
 
 
Kody CPV: 
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332200-5 Prace dotyczące instalacji hydraulicznych 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
44621220-7 Kotły Grzewcze 
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1. CZ Ć OPISOWA PROGRAMU 
1.1. Podstawa wykonania opracowania  

 Umowa zawarta pomi dzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
 Inwentaryzacja obiektów 

 Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiającym   
  
1.2. Cel opracowania  
Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 wrze nia 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (t.j. Źz.U. 
z 2013r. poz 1129). Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstaw  do 
sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet 
dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsi wzi cia aż do przekazania Zamawiającemu. 
Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te 
dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-
użytkowym, lecz są ważne i niezb dne dla poprawnego funkcjonowania, stabilno ci i stabilnego działania, 
jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
 
 
1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji 
projektowej i prac mających na celu realizacj  inwestycji polegającej na dostawie, montażu i 
uruchomieniu: 
- 53 szt. instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych 
- 17 szt. instalacji kolektorów słonecznych 
- 27 szt. kotłów na biomas  
o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załącznikach. 

Przedsi wzi cie b dzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach 
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Źziałanie IV.1 Odnawialne ródła energii. Celem niniejszego zadania jest ograniczenie lub unikni cie 
emisji zanieczyszczeń w wyniku zwi kszenia produkcji energii z odnawialnych ródeł. 

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie b dą stanowiły ródła zagrożenia dla ochrony 
rodowiska i nie b dą przedsi wzi ciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na rodowisko 

naturalne. 
 

1.3. Opis stanu istniejącego 

Instalacje odnawialnych ródeł energii mają zostać zamontowane na lub w budynkach 
mieszkalnych, budynkach gospodarczych oraz gruncie należących do osób prywatnych. Obiekty 
mieszkalne należące do osób prywatnych, które obj te są przedmiotem zamówienia to przede wszystkim 
budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mało skomplikowanych konstrukcjach połaci 
dachowych.  

W obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa si  z wykorzystaniem indywidualnych ródeł 
ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z w gla kamiennego, drewna lub energii 
elektrycznej. Energia elektryczna pozyskiwana jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej budynków. Zamawiający posiada ani żadnej 
innej dokumentacji technicznej dotyczącej budynków. 

Wykonawca winien dostosować systemy konstrukcyjne do montażu w poszczególnych 
budynkach, elewacjach, gruncie uwzgl dniając miejsce i sposób montażu instalacji. Technologia 
wykonania instalacji powinna wykorzystywać możliwie w jak najwi kszym stopniu elementy gotowe i 
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prefabrykowane. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak 
najwi kszą trwało ć. 

Przed złożeniem oferty zaleca si  aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne obiektów oraz 
terenów planowanych budów oraz ich otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialno ć, kosztów, 
ryzyka i wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezb dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 
budowlano-wykonawczych jak również przygotowania projektu. 
 

1.4 Lokalizacja obiektów budowlanych  
Instalacje zostaną zamontowane na obiektach prywatnych mieszkańców w Gminie Wróblew. W 
Załączniku nr 1 „Lista uczestników projektu” do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
przedstawiono zestawienie ukazujące adres lokalizacji. Załączniki nr 2 - 4 zawierają informacje nt. 
charakterystyki obiektów, projektowanych rozwiązań oraz planowanych uzysków. 
 

 
 

1.5. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w trybie „projektuj-buduj”. Zakres zamówienia 
obejmuje prace projektowe, prace budowlano montażowe, pomiary i badania oraz obsług  gwarancyjną 
i serwisową wybudowanych w ramach zamówienia instalacji odnawialnych ródeł energii. Przed 
złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na 
własną odpowiedzialno ć, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej 
oferty, obejmującej wszelkie niezb dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do 
prowadzenia robót budowlano – montażowych jak również przygotowania projektu. 

 

1.5.1 Zakres prac projektowych 

Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać Ś 
 wizji lokalnych obiektów w których b dą prowadzone prace budowlane 

 przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym warunków wyj ciowych do projektowania, które 
b dą podstawą dalszych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe wraz z 
dokumentami potwierdzającymi jako ć i parametry techniczne przyj tych do użycia urządzeń i 
materiałówś   

 dokonać niezb dnych uzgodnień z dostawcami mediów, 



Strona | 7  

 

 
Wykonawca opracuje dokumentacj  budowlano wykonawczą dla wszystkich branż zgodnie z wymogami 
obowiązującego Prawa Budowlanego. Skład dokumentacji 

 Projekt budowlano wykonawczy obejmujących cały zakres realizowanego zadaniaŚ 
- cz ć opisową,  
- niezb dne obliczenia techniczne,  
- rzuty, rysunki i schematy elektryczne,  
- wymagane prawem o wiadczenia,   
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.  
- wyliczenia potwierdzające osiągni cie wymaganych warto ci uzysków energii elektrycznej w 
danych lokalizacjach, dążących do uzyskania minimalnej produkcji energii elektrycznej zgodnie 
z założeniami zawartymi w PFU. 

 Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia i 
zestawienia ilo ci jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw 
wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Instrukcj  bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego,  
 Informacj  dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzgl dnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem  
 Inną dokumentacj  niezb dną do realizacji robót budowlanych.  
 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w nast pujących specjalno ciach, o których jest mowa w Rozdziale 
2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290): 1) 
konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 3) sanitarnej 

 Projekty budowlano wykonawcze każdej instalacji należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji 
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnień, zgłoszeń i 
pozwoleń) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc  i .pdf. 

 
 

1.5.2. Roboty budowlano montażowe 

Przedmiotowa inwestycja polegać b dzie na  budowie instalacji fotowoltaicznych instalacji 
kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na biomas . Roboty, których dotyczy przedmiot 
zamówienia, obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór instalacji 
o mocach zgodnych z Załącznikiem nr 1. Moc instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz 
kotłów na biomas  została dobrana do zapotrzebowania obiektu i potrzeb bytowych użytkowników. 
Wskazane warto ci są szacunkowe i służą jedynie do okre lenia kosztów. W trakcie wykonywania 
projektu należy każdorazowo zweryfikować warto ci.  

Panele Fotowoltaiczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz 
uzgodnionym z Użytkownikiem. B dzie to w zależno ci od sytuacjiŚ dach budynku mieszkalnego, 
gospodarczego, użyteczno ci publicznej elewacja lub grunt. Miejsca montażu zostaną ustalone z 
użytkownikiem instalacji. 

Kolektory słoneczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu. 
Pojemno ciowy podgrzewacz zostanie zamontowany w miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową 
obsług  oraz serwis a także b dzie najkorzystniejsze ze wzgl dów technicznych. Miejsca montażu 
zostaną ustalone z użytkownikiem instalacji. 

Montaż kotła na biomas  zostanie wykonany po demontażu i usuni ciu istniejącego kotła na 
paliwo konwencjonalne. Miejsce montażu zostanie ustalone z użytkownikiem instalacji. 
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1.5.3. Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych on-grid wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, przyłączenie do wewn trznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, 
przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej do OSD.  
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:  

 montaż konstrukcji pod moduły PV , 
 montaż modułów PV na konstrukcji,  
 ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  
 montaż rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prądowej) i ŹC 

(stało prądowej)  
 montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej i monitoringu instalacji 

 montaż inwertera PV,  
 weryfikacj  istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych),   
 dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych, 

je li zajdzie taka potrzeba,  

 wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziomieniem 
ograniczników przepi ć o oporno ci maksymalnej 10 Ω,  

 wykonanie prób instalacji oraz pomiarów sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
 uruchomienie układu i regulacje,  

 
Zakres prac budowlanych obejmuje:  

 wykonanie niezb dnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
 wykonanie przepustów w miejscach przej ć tras kablowych przez ciany, dach lub inne 

przeszkody,  

 uszczelnienie przepustów  
 
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów: 

 paneli fotowoltaicznych 

 konstrukcji wsporczej 

 inwertera DC/AC 

 instalacji prądu stałego i przemiennego wraz z niezb dnymi zabezpieczeniami 
 układu pomiarowego mierzącego energi  produkowaną z instalacji fotowoltaicznej 

 

1.5.4. Zakres robót budowlanych dla instalacji solarnej 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarnej. W skład systemu b dą wchodzić kolektory 
słoneczne montowane na dachu obiektu, jego elewacji lub gruncie, podgrzewacz wody z systemem 
zapewniającym ciągło ć pracy instalacji, niezb dna armatura. Wykonawca przeszkoli użytkowników 
instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji. Instalacja b dzie służyć do grzania ciepłej wody użytkowej.  
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

 Instalacja elementów montażowych pod kolektory , 
 montaż kolektorów na konstrukcji,  
 prowadzenie orurowania 

 montaż podgrzewacza 

 montaż niezb dnej armatury i automatyki 
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 podłączenie do instalacji ródła pierwotnego 

 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
 podłączenie zasilania elektrycznego 

 uruchomienie układu i regulacje,  
 
Zakres prac budowlanych obejmuje:  

 wykonanie niezb dnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
 wykonanie przepustów w miejscach przej ć tras przewodów przez ciany, dach lub inne 

przeszkody,  

 uszczelnienie przepustów  
 
Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak: 

 Kolektory słoneczne 

 Podgrzewacz pojemno ciowy 

 Grupa solarna ze sterownikiem 

 licznik energii regulatora solarnego 

 Termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej, 
 Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca 

 System zabezpieczający przed wzrostem ci nienia w instalacji  
 Orurowanie łączące  
 Płyn solarny 

 Izolacja rurociągów 

 źlementy montażowe 
 

1.5.5. Zakres robót budowlanych dla instalacji kotła na biomas  

Przedmiotem zamówienia jest montaż kotła na biomas  wykorzystującego pellet. W skład systemu b dą 
wchodzić kocioł na biomas  wraz z zasobnik z podajnikiem, zabezpieczeniami instalacji oraz niezb dną 
armaturą. Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji. Instalacja 
b dzie służyć do co i cwu.  
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

 Montaż kotła na biomas  

 Montaż zasobnika z podajnikiem 

 Montaż ciepłomierza 

 Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin 

 podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu 

 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
 podłączenie zasilania elektrycznego 

 uruchomienie układu i regulacje,  
 
Zakres prac budowlanych obejmuje:  

 wykonanie niezb dnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
 wykonanie przepustów w miejscach przej ć tras przewodów przez ciany, dach lub inne 

przeszkody,  

 uszczelnienie przepustów  
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Instalacja kotła na biomasę powinna się składać z takich elementów jak: 
 Kocioł na biomas  (pellet) 
 Zasobnik z podajnikiem 

 Ciepłomierz 

 Licznik energii regulatora solarnego 

 System zabezpieczający przed wzrostem ci nienia w instalacji  
 Orurowanie łączące  
 Izolacja rurociągów 

 źlementy montażowe 
 

1. 6. Szczegółowe wła ciwo ci funkcjonalno-użytkowe 

1.6.1. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych 

Instalacja składa si   składa si  z paneli fotowoltaicznych połączonych z  fotowoltaicznego 
inwerterem sieciowym, rozdzielni fotowoltaicznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prądowej) 
i ŹC (stało prądowej) oraz systemu monitoringu pracy elektrowni. Instalacja przyłączona jest do sieci 
elektroenergetycznej. System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochron  
przeciwprzepi ciową, przeciwporażeniową, przet żeniową i zwarciową, odgromową i przeciwpożarową, 
zgodną z projektem instalacji. 
 
Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych 

 typ modułu - monokrystaliczny lub polikrystaliczny 

 moc modułu - min. 300 W, 

 sprawno ć modułu - min. 18,42 

 tolerancja mocy - pozytywna   

 temperaturowy współczynnik napi cia – min. -0,29%/°C, 
 temperaturowy współczynnik mocy – min. -0,40%/°C, 
 gniazdo przyłączeniowe - min. IP67 
 szyba modułu z powłoką antyrefleksyjną – tak 

 liczba busbar – min. 5 

 wytrzymało ć mechaniczna na obciążenie od niegu -  min.: 5400 Pa  

 Certifikaty 
- IEC 61215, IEC 61730-1/-2 
- IEC 62716 – Odporno ć na amoniak 
- IEC 61701 – Odporno ć na opary solankowe 
- IEC 62804 – Odporno ć na PID 
- IEC 60904 – Odporno ć na LIŹ 
- IEC 61215 – Odporno ć grad 

 
 
Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej 

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, zapewniając 
jednocze nie wysoką jako ć montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak również 
uszczelnień. W przypadku instalacji gruntowych jak i dachowych Wykonawca zobowiązany jest do 
zweryfikowania możliwo ci prawidłowego montaż instalacji, zapewniając maksymalny uzyskŚ 

 muszą być zorientowane optymalnie pod wzgl dem uzysku energii z promieniowania oraz 
dost pnych powierzchni montażowych  

 należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty 

 na dachach o charakterystyce płaskiej należy zastosować konstrukcj  przeznaczoną do montażu 
paneli na dachu płaskim o kącie nachylenia min 15 ° 
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 przed przystąpieniem do montaż należy sprawdzić konstrukcj  i poszycie dachu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 

Minimalne wymagania konstrukcji dachowej 

 Konstrukcja aluminiowa  

 Uchwyty mocujące do dachu ze stali kwasowej  
 Wszystkie ruby, nakr tki, podkładki ze stali kwasowej  
 Uszczelnienia systemowe  

 Klemy mocujące panele aluminiowe 
 

Minimalne Wymagania konstrukcji naziemnej (gruntowej) 

 Konstrukcja stalowa/aluminiowa  

 max wys. od  gruntu 3 m 

 Wszystkie ruby, nakr tki, podkładki ze stali kwasowej  
 Wolno stojąca, wbijana w grunt na min 1,5 m  
 Brak połączń spawanych  
 W przypadku konstrukcji stalowych zabezpieczenie antykorozyjne ogniowe   

 Kąt nachylania konstrukcji 35 ° 
 
Wymagania dotyczące inwerterów 
 
Na potrzeby oszacowania uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w opinii technicznej 
zostały dobrane  przykładowe moce inwerterów – nie są one obowiązujące. Inwertery  powinien spełniać 
minimum poniższe wymogiŚ 
 
Dla instalacji jednofazowych o mocy 4,2 kW 

 moc znamionowa: max. 4000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.97,7 %  
 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.80 

 Zakres MPPT - max.210 V -min.800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 1 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Źla instalacji trójfazowych o mocy 3,0 kW 

 moc znamionowa: max. 3000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.96,5 %  

 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.150 

 Zakres MPPT - max.150 V -min. 800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjny: WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 
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 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
 
Źla instalacji trójfazowych o mocy 4,2 kW 

 moc znamionowa: max. 4000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.96,9 %  
 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.150 

 Zakres MPPT - max.150 V -min. 800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Źla instalacji trójfazowych o mocy 5,1 kW 

 moc znamionowa: max. 5000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.97,3 %  
 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.150 

 Zakres MPPT - max.163 V -min. 800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Dla instalacji trójfazowych o mocy 6 kW 

 moc znamionowa: max. 6000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.97,5 %  

 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.150 

 Zakres MPPT - max.195 V -min. 800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Źla instalacji trójfazowych o mocy 7,2 kW 

 moc znamionowa: max. 7000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.97,6 %  
 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.150 

 Zakres MPPT - max.228 V -min. 800 V 
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 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Źla instalacji trójfazowych o mocy 8,1 kW 

 moc znamionowa: max. 8200 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.97,7 %  
 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.150 

 Zakres MPPT - max.267 V -min. 800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Źla instalacji trójfazowych o mocy 9,0 kW 

 moc znamionowa: max. 9000 W 

 Sprawno ć maksymalnaŚ min.97,4 %  
 Minimalne napi cie wej cioweŚ max.200 

 Zakres MPPT - max.270 V -min. 800 V 

 Liczba MPPT – 2 

 Liczba faz - 3 

 Stopień ochrony obudowy - min. IP65 

 Zakres dopuszczalnej wilgotno ci wzgl dnejŚ 0 .. 100% 

 Moduł komunikacyjnyŚ WIFI, RS485,LAN 

 Pomiar izolacji po stronie DC 

 Wbudowany rozłącznik ŹC 

 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
 
Wymagania dotyczące monitoringu pracy instalacji (licznika energii wyprodukowanej) 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemu monitorującego prac  instalacji PV, który 
b dzie zintegrowany z inwerterem. System musi dawać możliwo ć odczytu on-line aktualnej produkcji na 
portalu internetowym. System musi być w pełni zintegrowany z inwerterem za po rednictwem WiFI lub 
Rj45. Na wykonawcy leży obowiązek zapewnienia poprawniej łączno ci sygnału WIFI z urządzenia 
sieciowego pracującego w przedmiotowych budynkach z montowanymi inwerterami. Wykonawca musi 
zapewnić możliwo ć darmowego korzystania z systemu on-line przez min 5 lat od momentu 
uruchomienia. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy inwertera powinna być w 
j zyku polskim. Konieczno ć zapewnienia łącza internetowego należy do użytkownika. Istnieje możliwo ć 
zastosowania rozwiązań równoważnych, np. możliwo ci monitoringu pracy instalacji realizowane za 
pomocą funkcji inwertera. Mieszkaniec odpowiada za jako ć sygnału Wykonawca jedynie włącza si  do 
udost pnionego Internetu.   
 
 



Strona | 14  

 

 
Wymagania dotyczące rozdzielnicy elektrycznych 

Każda instalacja musi zostać wyposażona w rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniami po 
stronie AC (zmienno prądowej) i ŹC (stało prądowej). Każda z rozdzielnic powinna posiadać dokładny 
opis zainstalowanych zabezpieczeń jak, również schemat elektryczny wpi tej instalacji fotowoltaicznej. 
Rozdzielnice elektryczne powinny spełniać minimalne wymogiŚ 

 obudowa natynkowa z tworzywa termoutwardzalnego 

 stopień ochrony min. IP 65 

 Un=1000V DC, Un=400V AC 

 dławiki  
 Minimalne wyposażenie rozdzielnicy ŹCŚ 

- rozłącznik bezpiecznikowy ŹV z wkładką PV  
- zabezpieczenia przeciwprzepi ciowe 

 Minimalne wyposażenie rozdzielnicy ACŚ 
- zabezpieczenia nad prądowe 
- zabezpieczenia przeciwprzepi ciowe 
- zabezpieczenie różnicowoprądowe 
 

Wymagania dotyczące przewodów i kabli 
Przewody po stronie DC powinny być przeznaczone do przyłączania fotowoltaicznych cz ci 

instalacji. Przewody winny charakteryzować si  odpowiednią rednicą zewn trzną do instalacji, 
długotrwało cią i wytrzymało cią. Izolacje i płaszcze kabli solarnych powinny gwarantować wysoką 
odporno ć na działanie ciepła, zimna, cieranie, działanie ozonu, promieniowanie UV i pozostałych 
warunków atmosferycznych. Końcówki kabli łączyć złączkami systemowymi MC4. Przewody łączące 
panele należy układać pod panelami fotowoltaicznymi i mocować do konstrukcji wsporczej za pomocą 
opasek zaciskowych. 

Okablowanie AC należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY, YDY  lub równoważnych. 
Okablowanie powinno być prowadzone w korytkach kablowych. 

Przekroje przewodów i kabli dobrać tak, by spadek napi cia po stronie DC i AC, po uwzgl dnieniu 
długo ci przewodów, nie przekroczył 1%.  
 
Instalacja odgromowa 

Należy sprawdzić konieczno ć stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy 
konieczno ci wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 
62305-3, PN-EN 62561-2. 
 
Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD 

Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowanie wniosku zgłoszenia instalacji wraz z 
wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenie wniosku zgłoszenia w 
imieniu Zamawiającego do wła ciwego Zakładu źnergetycznego. 
Wykonawca instalacji składa o wiadczenie o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. 
Wymaganym jest by Wykonawca instalacji legitymował si  certyfikatem instalatora OZź w zakresie 
instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym wiadectwem kwalifikacyjnym typu „ź” oraz „Ź” w odniesieniu do 
instalacji elektrycznych. 
 
Szkolenie  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie 
wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcj . Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 



Strona | 15  

 

Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 
instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, awarii, bieżącej konserwacji);   
 
Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje si  wykonanie przynajmniej bezpłatnego przeglądu 
technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien 
odbyć si  nie wcze niej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz  
bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do 
budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną 
potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od 
wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jako ci 
montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z 
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w 
okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala si  nast pujący wykaz gwarancjiŚ 
 Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat,  liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  
 moduły fotowoltaiczneŚ  

- gwarancja produktowa minimum 10 lat 
- gwarancja wydajno ci mocy producentaŚ 10 latŚ  min. 92% mocy znamionowej , 25 lat:  min. 
83% mocy znamionowej  

 inwertery – min. 5 lat  

 konstrukcja montażowa - min. 10 lat 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

 Źo napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 

1.6.2. Wymagania dotyczące instalacji kolektorów słonecznych 

Zadaniem instalacji kolektorów słonecznych b dzie przygotowanie ciepłej wody użytkowej za 
po rednictwem systemu solarnego, a w tym samym cz ciowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze 
ródeł konwencjonalnych, energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana 

energia b dzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku  
pojemno ciowym systemu solarnego. Podgrzana woda zasili system przygotowania ciepłej wody 
użytkowej dla obiektów. Instalacja została tak dobrana aby pokryła zapotrzebowanie na ciepłą wod  
użytkową w obr bie projektowanego budynku mieszkalnego w wysoko ci min. 45% zapotrzebowania na 
ciepłą wod  użytkową w skali roku. 
 
Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach, elewacjach budynków i gruncie. Sposób 
rozmieszczenia i połączenia kolektorów jest oparty o wytyczne, które mają  zapewnić optymalne warunki 
pracy systemu solarnego. 
 
System solarny łączy kolektory słoneczne z w żownicą nowoprojektowanego podgrzewacza 
pojemno ciowego. Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, kompletna 
stacja solarna wyposażona w  pomp  obiegową, układ regulacji automatycznej, zespół naczyń 
przeponowych oraz pojemno ciowy zasobnik ciepła. 

 
Wymagania dotyczące kolektorów słonecznych 
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Projektuje si  kolektory słoneczne które posiadają parametry nie gorsze niżŚ  
 Płyta absorbera wraz z układem hydraulicznym wykonanym z miedzi lub aluminium 

 Sprawno ć optyczna min.82% 

 Współczynnik strat ciepła a1 nie wi kszy niż 3,81 W/m2K 

 Współczynnik strat ciepła a2 nie wi kszy niż 0,017 W/m2K 

 Powierzchnia czynna kolektora nie mniejsza niż 1,92 m2 

 Moc kolektora przy różnicy temperatur At=0 K nie mniejsza niż 1600 W 

 Moc kolektora przy różnicy temperatur At—30 K nie mniejsza niż 1355 W 

 Układ hydrauliczny kolektora meander 
 Minimalna grubo ć szkła 4,0 mm 

 Odporno ć na kule gradowe 35 mm potwierdzone badaniami 

 
Kolektor słoneczny musi posiadać aktualny certyfikat zgodno ci z normami PN-EN 12975-1 (lub 

równoważną np.Ś PN-źN ISO 9806Ś2014 wydany przez akredytowaną jednostk  certyfikującą lub 
europejski certyfikat SOLAR KźYMARK wydany przez akredytowaną jednostk  certyfikującą oraz 
potwierdzenie  , że kolektor słoneczny uzyskał pozytywne wyniki z próby odporno ci na uderzenia. 
Badania przeprowadzone przez akredytowaną jednostk  certyfikującą. 
  
Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej 

Montaż kolektorów zostanie wykonany przy pomocy systemowych zestawów montażowych 
wykonanych z aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej dedykowanych przez producenta 
kolektorów słonecznych do współpracy z montowanymi kolektorami. Konstrukcja dostosowana do 
wielko ci obciążeń wyst pujących w miejscu montażu, dopuszczone do stosowania przez producenta 
kolektorów, nienaruszające ich struktury. Konstrukcja montażowa zostanie dostosowana do 
posadowienia kolektora tj. dachu budynku lub  elewacji budynku oraz gruncie. Źla całorocznej 
eksploatacji instalacji solarnej, zaleca si  aby kolektory słoneczne były montowane z wykorzystaniem 
konstrukcji zapewniającej nachylenie do poziomu 30÷45°. Konstrukcja na gruncie powinna zostać 
osadzona na stopach betonowych wylanych na gł boko ć co najmniej 1,3 m lub na powierzchni na 
obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej. 

 
Źoboru dokonać w oparciu o kąt nachylenia miejsca montaż kolektorów słonecznych w 

nast pujący sposóbŚ  
 Typ 1 – dach sko ny, kąt nachylenia powyżej 30° - montaż do połaci montażowej 
 Typ 2 – dach, kąt nachylenia powyżej 20°- 30° - konstrukcja zwi ksza nachylenie kolektorów 

słonecznych  dodatkowo o 10 ° 

 Typ 3 – dach płaski, kąt nachylenia powyżej 0° - 20° - konstrukcja zwi ksza nachylenie 
kolektorów słonecznych do poziomu 45  ° 

 Typ 4 – montaż na elewacji budynku - konstrukcja wymusza nachylenie kolektorów słonecznych 
do poziomu 45  ° 

 Typ 5 – montaż gruncie - konstrukcja wymusza nachylenie kolektorów słonecznych do poziomu 
45  ° 

 
Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, 

zapewniając jednocze nie wysoką jako ć montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak 
również uszczelnień. W przypadku instalacji gruntowych jak i dachowych Wykonawca zobowiązany jest 
do zweryfikowania możliwo ci prawidłowego montaż instalacji, zapewniając maksymalny uzyskŚ 

 muszą być zorientowane optymalnie pod wzgl dem uzysku energii z promieniowania oraz 
dost pnych powierzchni montażowych  
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 należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty 

 przed przystąpieniem do montaż należy sprawdzić konstrukcj  i poszycie dachu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 

Minimalne wymagania konstrukcji dachowej 

 Konstrukcja aluminiowa  

 Uchwyty mocujące do dachu ze stali kwasowej  
 Wszystkie ruby, nakr tki, podkładki ze stali kwasowej  
 Uszczelnienia systemowe  

 Klemy mocujące panele aluminiowe 
 

Minimalne wymagania konstrukcji naziemnej (gruntowej) 

 Konstrukcja stalowa/aluminiowa  

 max wys. od  gruntu 3 m 

 Wszystkie ruby, nakr tki, podkładki ze stali kwasowej  
 Wolno stojąca, osadzona na stopach betonowych wylanych na gł boko ć co najmniej 1,3 m lub 

na powierzchni na obciążnikach betonowych na podsypce żwirowej 
 Brak połączń spawanych  
 W przypadku konstrukcji stalowych zabezpieczenie antykorozyjne ogniowe   

 Kąt nachylania konstrukcji 45 ° 
 
Wymagania dotyczące zasobnika solarnego 

Źo systemu solarnego kolektorów słonecznych w budynku zastosowano dwuw żownicowy zasobnik. 
Źolna w żownica tego zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolową, górna przez istniejącą instalacje 
CWU lub CO. Zasobniki powinny spełniać minimum powyższe wymogi: 

 Pojemno ć zasobnikaŚ 
- instalacja 2 szt. kolektorów słonecznych  - 200 l +/- 2% 
- instalacja 3 szt. kolektorów słonecznych  - 300 l +/- 10% 
- instalacja 4 szt. kolektorów słonecznych  - 400 l +/- 7% 

 Minimalne powierzchnie w żownicy solarnej/kotłowej 
- Zasobnik 200 – 1,0 m2/1,0 m2 
- Zasobnik 300 – 1,0 m2 / 1,0 m2 
- Zasobnik 400 - 1,8 m2 / 1,0 m2 

 dopuszczalna temperatura CWUŚ nie mniej niż 95°C, 
 dopuszczalna temperatura pracy w żownicŚ nie mniej niż 110°C, 
 dopuszczalne ci nienie pracy (zasobnik / w żownice)Ś nie mniej niż 10 bar / 10 bar, 
 Izolacja cieplna pianką PUR o grubo ci min. 55mm i współczynniku λ≤ 0,028 W/(m*K). 
 zbiornik pokryty jest emalią ceramiczną zgodną z normą ŹIN 4753 (lub równoważną) 
 wyposażony w anod  tytanową. 
 Wyposażony w 2 tuleje na czujniki temperatury 

 Wyposażony w Krócieć do montażu grzałki elektrycznej 
 Wyposażony w kołnierz rewizyjny 

 wyposażony jest w termometr 
 wyposażony w  nóżki poziomujące zbiornik. 

 
Wymagania dotyczące stacji solarnej (grupy pompowej) i sterownika 
 Zadaniem stacji solarnej jest m.in. wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów 
słonecznych do w żownic projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpo rednio odpowiedzialna jest 
pompa obiegowa stanowiąca serce instalacji. W celu uzyskania poprawnego przepływu oraz 
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odpowiedniej pr dko ci płynu powodującej samoodpowietrzanie instalacji po nocnych przestojach 
dobrano pomp  elektroniczną o klasie energetycznej EEI ≤ 0,20. 
 
 
Grupa pompowa powinna być wyposażona min. w : 

 grupa bezpieczeństwa z manometrem 

 zawory odcinające 

 separator powietrza 

 zawory serwisowo- napełniające 

 króciec do przyłączenia urządzeń zabezpieczających (zaworu bezpieczeństwa, manomentru,  
naczynia wzbiorczego) 

 izolacj  termiczną 

 układ mocowania do ciany. 
 sterownik solarny (zintegrowany z grupą) 

 
Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową prac  układu hydraulicznego, dlatego jego prawidłowa 
praca oraz dost pno ć odpowiednich procedur zabezpieczających umożliwia praktycznie bezobsługową 
prac  instalacji.  
 
Sterownik powinien posiadać funkcjeŚ 

 prosty podgląd wszystkich mierzonych temperatur, 
 pomiar ilo ci uzyskanej energii słonecznej, 
 funkcja urlopowa, 

 sterowanie pracą pompy solarnej wg pomiarów temperatur na kolektorze i w zasobniku  
 sterowanie pracą pompy elektronicznej sygnałem PWM lub 0-10V 

 wy wietlanie nastaw na wy wietlaczu 

 zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego) 
 możliwo ć  sterowania grzałką z możliwo cią nastaw czasowych, 
 funkcja, która nie włącza grzałk  gdy jest nasłonecznienie, 
 możliwo ć zliczania energii, 

 pomiar temperatur w zasobniku c.w.u. oraz w kolektorach za pomocą czujników, 
 sterownik zapewnia możliwo ć transmisji danych do zewn trznego portalu internetowego dla 

potrzeb   wizualizacji pracy systemu solarnego, 

 podgląd parametrów online (opcja) graficzna prezentacja charakterystyk zmian temperatury 
czujników, 

 współpraca z dedykowanym systemem monitoringu umożliwiającym z poziomu przeglądarki 
internetowej odczyt i kontrol  parametrów pracy poszczególnych instalacji solarnych, w tym 
odczyt danych z licznika ciepła 

 
Wymagania dotyczące rurociągów oraz izolacji 

Źo transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) zastosować rurociągi 
miedziane lub Inox (stal nierdzewna) AISI 304 lub AISI 316L o grubo ci cianki minimum 0,20 mm i 
maksymalnym ci nieniu roboczym 10 bar. Zaleca si  stosowanie rury systemowe odpowiedniej jako ci 
bez widocznego ladu łączenia-szwu. Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna charakteryzować 
si  podwyższoną odporno cią termiczną. Izolacja powinna być  odporna na niską i wysoką temperatur . 
Mając na uwadze to, że rury wraz z izolacją do transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego b dą 
cz ciowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane bezpo rednio do króćców kolektora, powinny być 
zachowane nast pujące warto ci temperatury granicznejŚ 

 w zakresie ujemnych warto ci temperatury otoczenia do t rmin ≤ - 60 ºC 
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 w zakresie dodatnich warto ci temperatury cieczy solarnej do t rmax ≥ +220 ºC 
Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz przed szkodnikami osłoną z folii polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. 
 
Wymagania dotyczące naczyń wzbiorczych 

Należy dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody użytkowej. Pojemno ć 
użytkowa naczynia wzbiorczego powinna zostać dobrana w oparciu o pojemno ć instalacji  oraz 
parametry jej pracy. Należy zastosować naczynie ci nieniowe przeponowe przeznaczone do instalacji 
solarnych oraz do wody użytkowej. 
 
Wymagania dotyczące pomiaru ciepła  

W celu rejestrowania pomiaru ciepła uzyskiwanego przez instalacj  solarną, należy zamontować 
licznik ciepłą lub przewidzieć regulator grupy solarnej z funkcją pomiaru ciepła współpracujący z 
przepływomierzem. Na wykonawcy leży obowiązek zapewnienia poprawniej łączno ci sygnału WIFI z 
urządzenia sieciowego pracującego w przedmiotowych budynkach z montowanymi instalacjami 
solarnymi. Wykonawca musi zapewnić możliwo ć darmowego korzystania z systemu on-line przez min 5 
lat od momentu uruchomienia. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych powinna być w j zyku 
polskim. Konieczno ć zapewnienia łącza internetowego należy do użytkownika. Istnieje możliwo ć 
zastosowania rozwiązań równoważnych. Mieszkaniec odpowiada za jako ć sygnału Wykonawca jedynie 
włącza si  do udost pnionego Internetu.   
 
Płyn solarny 

Medium transferowym obieguŚ kolektory słoneczne – w żownice w podgrzewaczach c.w.u. - 
wodny roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o temperaturze krzepni cia -35O C. 
Płyn powinien posiada atest PZH. Płyn solarny zastosowany do układu musi być dostarczany, jako 
gotowy roztwór. 
 
Podłączenie elektryczne instalacji kolektorów słonecznych  
  Urządzenia elektryczne instalacji kolektorów słonecznych należy włączyć do istniejącego obwodu 
elektrycznego poprzez system zabezpieczeń. W sieci elektrycznej zapewnić ochron  
przeciwporażeniową dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 
bezpo rednim zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja 
elektryczna jest wykonana w układzie TN-C zaleca si  wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd 
elektrycznych w układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporno ci poniżej 10 Ω i zabezpieczenie 
go wyłącznikiem różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych bednarką, 
otokiem z bednarki lub połączeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd 
elektrycznych mogą być wyłączniki nadprądowe typu S301 C16A lub B16 A. Wykonanie zabezpieczeń 
leży po stronie Wła ciciela/Użytkownika budynku. 
 
Szkolenie  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie 
wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcj . Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 
instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, przegrzewów, okresowej wymiany płynu 
solarnego, awarii, bieżącej konserwacji)ś   
 
Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje si  wykonanie przynajmniej bezpłatnego przeglądu 
technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien 
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odbyć si  nie wcze niej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz  
bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do 
budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną 
potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od 
wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jako ci 
montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z 
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w 
okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
 
Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala si  nast pujący wykaz gwarancjiŚ 
 Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat,  liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  
 kolektory solarne – minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez 

uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 

 zbiornik ciepłej wody użytkowej na pozostały osprz t instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji 
 na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 

 w okresie gwarancji Wykonawca przynajmniej jeden raz wymieni płyn solarny w każdej instalacji. 
 konstrukcja montażowa - min. 10 lat 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 

1.6.3. Wymagania dotyczące instalacji kotłów na biomas  

Celem projektu jest wymiana wyeksploatowanych ródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 
kotły centralnego ogrzewania zasilane paliwem ze ródeł odnawialnych (pellet). W skład instalacji b dą 
wchodzić kocioł na biomas  wraz z zasobnik z podajnikiem, zabezpieczeniami instalacji oraz niezb dną 
armaturą.  
 
Wymagania dotyczące kotłów na biomasę 
 
Kocioł na biomas  o mocy 10 kW 

 zakres mocy:  min. 3,4 – max.10,9 kW 

 sprawno ć cieplnaŚ min. 96,56 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemno ć zasobnika paliwaŚ  min. 250l 
 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 
 
Kocioł na biomas  o mocy 15 kW 

 zakres mocy: min. 4,5 – max.15,2 kW 

 sprawno ć cieplnaŚ 96,75 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 
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 pojemno ć zasobnika paliwa:  min. 250l 

 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 
 
 
Kocioł na biomas  o mocy 20 kW 

 zakres mocy: min. 5,6 – max.19,4 kW 

 sprawno ć cieplnaŚ min. 97,01 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemno ć zasobnika paliwaŚ  min. 250l 
 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 
 
Kocioł na biomas  o mocy 34 kW 

 zakres mocy: min.10,5 –  max. 35 kW 

 sprawno ć cieplnaŚ min. 94,00 % 

 zakres temperatury pracy: 55-85 OC 

 pojemno ć zasobnika paliwaŚ  min. 400l 
 klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5  

 certyfikat ECODESIGN 

 klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011:  A1  

 automatyczny palnik 

 automatyczna zapalarka 

 wentylator wyciągowy 
 

Aby zapewnić optymalną prac  kotła należy stosować paliwa o odpowiednich parametrach. 
Zgodnie z normą ŹIN 51731 lub ŹIN źN 14961-2Ś2011 lub równoważną, granulat powinien posiadać 
nast pujące własno ciŚ   
- granulacja 6-8 mm;   
- kaloryczno ćŚ  ≥ 17 MJ/kg 
- zawarto ć popiołu maksymalnieŚ ≤ 0,5 % 
- wilgotno ćŚ ≤ 12 % 
- g sto ćŚ ≥ 600 kg/m3 
- Klasa paliwa - A1 
 
 Pellet niezb dny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca. 
 
Wymagania dotyczące regulatora 

Za prawidłową prac  kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. Steruje on 
pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. Umożliwia on również 
bezpo rednio wysterować trzy pompy obiegowe i  siłownik zaworu mieszającego, podłączenie panelu 
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pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu internetowego. 
 
Wymagania dotyczące licznika ciepła 

W projektowanej instalacji z kotłem na biomas  przewidziano zastosowanie ciepłomierza, który 
b dzie umożliwiał pomiar  wyprodukowanej energii cieplnej przez kocioł. Miejsce montażu przetwornika 
powinno być tak dobrane, aby zminimalizować uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola 
elektromagnetyczne, które mogą spowodować uszkodzenie ciepłomierza. Za pomocą stałego dost pu do 
Internetu b dzie możliwo ć odczytu ilo ci wyprodukowanej energii. Należy zapewnić możliwo ć zbierania 
informacji on-line z wszystkich projektowanych instalacji. Źopuszcza si  możliwo ć, gdzie funkcj  
ciepłomierza (licznika ciepła) b dzie realizowana poprzez regulator kotła. 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji 

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkni tym, konieczne jest spełnienie 
wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów w układach ci nieniowych. 
Źo połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrać wymiennik płytowy łączenie z 
systemową izolacją przeznaczoną do danego typu.  

W celu maksymalizacji trwało ci jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie 
niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopu cić do powrotu do jednostki wody z obiegu 
grzewczego o temperaturze poniżej 55°C. W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegającą 
spadkowi temperatury powrotnej. 
 
Wymagania dotyczące układu odprowadzania spalin  

Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu kominowego 
wymaganego przez producenta kotła. Źla osiągni cia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego 
zaleca si , aby spaliny  z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. 
Komin wykonać jako jedno cienny wkład w istniejący komin murowany przy zachowaniu minimalnej 
wymaganej przez producenta kotła wysoko ci, zapewniającej minimalny ciąg kominowy na poziomie 
wymaganym przez producenta kotła. Zakup i montażu wkładu kominowego jest kosztem 
niekwalifikowanym i pozostaje do zrealizowania staraniem i kosztem Użytkownika. Po wykonaniu 
powyższych prac Użytkownik winien uzyskać pozytywną opini  kominiarską o prawidłowo ci montażu i 
drożno ci przewodów dymowych, co jest warunkiem niezb dnym do uruchomienia instalacji kotłowni.  
 
Wymagania dotyczące wentylacji kotłowni  

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej.  W 
pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być zapewniony nawiew niezb dnego 
strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew 
powietrza dla wentylacji kotłowni. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 
który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opini  kominiarską w zakresie prawidłowego 
działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezb dnym do uruchomienia instalacji kotłowni. 

 
Podłączenie elektryczne kotła na biomasę 
  Urządzenia elektryczne kotła na biomas  należy włączyć do istniejącego obwodu elektrycznego 
poprzez system zabezpieczeń. W sieci elektrycznej zapewnić ochron  przeciwporażeniową dla 
istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpo rednim 
zrealizowana zostanie poprzez montaż wyłącznika różnicowoprądowego. Jeżeli instalacja elektryczna 
jest wykonana w układzie TN-C zaleca si  wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd elektrycznych w 
układzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o oporno ci poniżej 10 Ω i zabezpieczenie go wyłącznikiem 
różnicowoprądowy. Uziemienie  wykonać metodą wbijania sond połączonych bednarką, otokiem z 
bednarki lub połączeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przeciążeniowym gniazd elektrycznych 
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mogą być wyłączniki nadprądowe. Wykonanie zabezpieczeń leży po stronie Wła ciciela/Użytkownika 
budynku. 
 
Szkolenie  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie 
wskazanych użytkowników obiektów. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcj . Podczas szkolenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowej instrukcji obsługi 
instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, przegrzewów, okresowej wymiany płynu 
solarnego, awarii, bieżącej konserwacji)ś   
Serwis 

W ramach zamówienia przewiduje si  wykonanie przynajmniej bezpłatnego przeglądu 
technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien 
odbyć si  nie wcze niej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz  
bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do 
budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów zostaną ustalone z  Zamawiającym oraz zostaną 
potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od 
wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jako ci 
montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z 
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w 
okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
Gwarancje 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala si  nast pujący wykaz gwarancjiŚ 
 Roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat,  liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  
 Kotły na biomas  – minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez 

uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 

 na sterowniki minimum 5 lat gwarancji 

 Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii  pocztą 
elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. 

 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 

1.7. Opis wymagań  zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.7.1 Wymagania techniczne dla instalacji 

Każda instalacja odnawialnego ródła energii realizowana w ramach programu dofinansowania 
z ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego musi 
spełniać obligatoryjne wymagania techniczne dotyczące prognozowanej produkcji elektrycznej oraz 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, które zawierają załączniki. 

 

1.7.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
Z uwagi na charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych, 

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpocz ciem robót uzgodnić termin realizacji z Wła cicielem 
nieruchomo ci. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji przedsi wzi cia aż do jego zakończenia i odbioru końcowego robót 
budowlanych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu lub terenów użyteczno ci 
publicznej, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi 
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niezb dnymi informacjami i dokumentami celem prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma 
obowiązek zapoznania si   z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują si  na terenie 
wykonywania prac  i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób 
trzecich.  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem możliwie najmniejszej 
uciążliwo ci dla użytkownika i użytkowników przyległych terenów publicznych i prywatnych. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy b dą użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jako ć i wła ciwo ci oraz były dost pne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów b dą zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i użytkownikiem lub zorganizowane poza 
terenem budowy. Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy. Po zakończeniu robót  budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
uprzątni cia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, je li zostało wykorzystane do prowadzenia robót. 
Zakres czynno ci obejmuje oczyszczenie terenu z pozostało ci powykonawczych oraz odpadów 
budowlanych, usuni cie sprz tu, maszyn i urządzeń wykorzystanych podczas realizacji zadania oraz 
usuni cie zaplecza socjalnego. Wykonawca zobowiązany jest do usuni cia wszelkich szkód powstałych 
w trakcie realizacji przedsi wzi cia. 

 

1.7.3 Wymagania dotyczące architektury  
Przed rozpocz ciem realizacji instalacji niezb dne jest szczegółowe uzgodnienie z 

Zamawiającym wszystkich rozwiązań techniczno-technologicznych. Roboty instalacyjne związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być wykonywane tak, aby ograniczyć ich wpływ na 
architektur  budynków. Okablowanie należy prowadzić w miar  najkrótszą drogą i w taki sposób aby, aby 
w najmniejszy sposób wpływać na wygląd tych budynków. Przej cia przez ciany wykonywać w takich 
miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd budynków. Po wykonaniu robót ziemnych 
należy wyrównać i przywrócić teren do stanu poprzedniego. 
 

1.8. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.8.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamówienia zgodnie z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym, 
 wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego, 
 dokumentacją projektową, 
 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

 

1.8.2. Organizacja robót  
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji na terenach 

prywatnych Wykonawca zobowiązany jest przed rozpocz ciem robót uzgodnić harmonogram robót z 
Zamawiającym. Wykonawca b dzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami umowy i PFU.  Wykonawca zapewni nadzór kierownika robót nad prowadzonymi robotami 
budowlano – montażowymi. 
 

1.8.3 Zabezpieczanie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochron  własno ci publicznej i prywatnej, która może być naruszona 
na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji 
znajdujących si  na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni wła ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych 
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach.  
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Uznaje si , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odr bnej zapłacie i są uwzgl dnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca zabezpieczy budow  stosowną polisa OC. 
 

1.8.4 Ochrona rodowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony rodowiska, a w szczególno ci zobowiązany jest doŚ 

 podejmowania wszelkich niezb dnych działań mających na celu stosowanie si  do 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony rodowiska na terenie budowy i terenach 
przyległych, 

 podejmowania wszelkich niezb dnych działań mających na celu unikanie możliwo ci powstania 
uszczerbku lub szkody w rodowisku, 

 unikania zb dnych uciążliwo ci dla rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających ródło w 
sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed 
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 

 prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
 usuni cia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 

rodowisku. 
 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 

wyniku prowadzonych robót 
 

1.8.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy a w szczególno ci winien zadbać aby personel wykonujący prace w warunkach 
niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 
zapewni i b dzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprz t i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca b dzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz b dzie, utrzymywać 
sprawny sprz t przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b dą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót b dzie zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy 
winien zapewnić na placu budowy wła ciwe warunki ochrony rodowiska naturalnego, a w szczególno ciŚ 

 ograniczenia emisji hałasu, 
 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

 niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
 niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewn trznych przez 

pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 
 ochrony zieleni. 

 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca wyst powania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy 
i potwierdzić na pi mie przeprowadzenie szkolenia. 
 Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinniŚ 

a) posiadać aktualne badania lekarskie, 
b) posiadać odpowiednie za wiadczenia kwalifikacyjne kategorii ź, P, Ź (w zależno ci od rodzaju 

wykonywanych prac), 
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c) posiadać za wiadczenie szkolenia okresowego BHP, 
d) posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji odnawialnych ródeł energii 

przez Urząd Źozoru Technicznego. 
 

1.8.6. Wymagania dotyczące wła ciwo ci wyrobów i materiałów budowlanych  
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyj tym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe i 
estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Źo 
realizacji należy stosować wyroby budowlane któreŚ   
a) są oznakowane Cź, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ci z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bąd  krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
źuropejskiej lub źuropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisj  źuropejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi albo   
b) zostały umieszczone w okre lonym przez Komisj  źuropejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub autoryzowany przedstawiciel 
producenta wydał deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo   
c) zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okre lonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  
d) dla których udzielono aprobaty technicznej.  

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  w szczególno ci 
Prawem budowlanym (Źz. U. 2016 poz. 209) i Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm wła ciwych dla przeznaczenia i 
zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub 
certyfikaty zgodno ci i oznakowanie,  

 zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU,  

 nowe, nieużywane, wła ciwie oznakowane i opakowane. Wykonawca (nie pó niej niż do czasu 
odbioru końcowego) przedstawi szczegółowe informacje dotyczące ródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie wiadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów 
i materiałów nieznanego pochodzenia.  
Materiały nieodpowiadające wymogom okre lonym w dokumentacji projektowej i normom 

branżowym zostaną przez Wykonawc  usuni te z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto ciowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują si  niezbadane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc si  z możliwo cią ich nie odebrania przez 
Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b dą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jako ć i wła ciwo ci do robót i były 
dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w sposób 
przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Jeżeli PFU lub dokumentacja projektowa  przewidują możliwo ć wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli b dzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może pó niej być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

1.8.7 Sprz t i transport 
 Wykonawca może używać jedynie takiego sprz tu i rodków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jako ć wykonywanych robót.  
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 Sprz t używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 
sprz t powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  

 Liczba i wydajno ć sprz tu oraz rodków transportu ma gwarantować ciągło ć i odpowiedni 
post p robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem.  

 Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprz tu i 
rodków transportu w dobrym stanie i w gotowo ci.  

 Parametry sprz tu oraz rodków transportu muszą odpowiadać wła ciwym normom i 
obowiązującym przepisom.  

 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprz tu oraz rodków transportu do użytkowania.  

 Sprz t, rodki transportu, maszyny, urządzenia lub narz dzia nie gwarantujące zachowania 
jako ci i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 Przy ruchu sprz tu oraz rodków transportu na drogach publicznych pojazdy b dą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych.  

 W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca b dzie utrzymywał w czysto ci drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialno ć.  

 Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalno ci 
w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).  
 

1.8.8. Wymagania odno nie wykonawstwa  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jako ć 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ć z dokumentacją projektową. Źecyzje 
inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b dą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, a także w normach. Polecenia inspektora 
nadzoru b dą wykonywane nie pó niej, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawc , pod gro bą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

1.8.9. Jako ć wykonania  
Roboty muszą być przeprowadzone w sposób uczciwy, fachowo przez wła ciwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodno ci dokumentacją projektową.  Urządzenia, 
materiały i inne artykuły użyte w robotach obj tych niniejszym zamówieniem muszą być nowe. Cechy 
materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodno ć z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną informacj  dotyczącą materiałów lub 
wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.   
 

1.8.10. Wymagania dotyczące wykończenia  
Miejsca wokół wykonywanej instalacji i jej elementów przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wszystkie otwory powstałe podczas montażu instalacji, przebicia oraz przej cia, należy wykończyć na 
poziomie podstawowym obróbek murarsko – tynkarskich. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub 
uszkodzeń powstałych podczas wykonywania instalacji w wyniku przebić i przej ć przez przegrody należy 
wykonać niezb dne naprawy celem doprowadzenia przegród obiektów do stanu pierwotnego. Wszelkie 
zniszczenia infrastruktury oraz obiektów nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie innym 
niż wymagał montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i to on jest zobowiązany do ich usuni cia na 
własny koszt. 
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1.8.11. Wymagania dotyczące kontroli i nadzoru w czasie realizacji robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za ich zgodno ć z 

poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno ć za wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, przepisami prawa oraz 
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć cywilną za ewentualne szkody na 
osobach i rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały b dą zgodne z dokumentacją i ich specyfikacją techniczną. Źane okre lone w 
dokumentacji b dą uważane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
okre lonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzgl dniać instrukcje producenta 
materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, wiadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania si  do ich tre ci i postanowień. 
Zasady kontroli jako ci robótŚ 

 celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jako ć robót, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrol  robót i jako ć materiałów, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprz t, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezb dne do pobierania próbek i badań materiałów i robót, 
 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający, 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wiadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprz t badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm okre lających procedur  badań, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b dzie mieć nieograniczony dost p do prowadzonych prac 
budowlano montażowych. 

 

1.8.12 Badania i pomiary 

Przedmiotowa instalacje powinny być poddane szczegółowym ogl dzinom i próbom, 
obejmującym niezb dny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzgl dnie uzyskać pozytywne wyniki 
pomiarów. Wszystkie badania i pomiary b dą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca b dzie 
przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań. 
 

1.8.13. Odbiory  

Roboty podlegają nast pującym etapom odbioruŚ   
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiorowi cz ciowemu,  
• odbiorowi końcowemu,  
• odbiorowi pogwarancyjny  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu b dzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo ć danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie.  
  
Odbiór cz ciowy  

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
  
 
Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo ci, jako ci i warto ci. Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ć do odbioru końcowego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  na pi mie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie poniżej pt. „Źokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno ci Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jako ciowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci 
wykonania robót z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia przez komisj , że jako ć wykonywanych 
robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną warto ć wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyj tych w 
dokumentach umownych.  

 
Źokumenty do odbioru końcowego robót  

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie odbiory, próby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania 
uwzgl dniające wymagania w/w dokumentów dały wyniki pozytywne. Źo odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawićŚ protokoły odbiorów technicznych oraz kompletną dokumentacj  
powykonawczą, obejmującą w szczególno ci projekty, atesty na materiały, gwarancje, ŹTR, instrukcje, 
protokoły pomiarów, certyfikaty, zgłoszenia Instalacji fotowoltaicznych do Zakładu źnergetycznego oraz 
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.   
 
Źokumenty do odbioru końcowegoŚ 
1. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Źo odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nast pujące dokumentyŚ 
specyfikacje techniczne; 
dokumentacj  budowy i dokumentacj  powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
w szczególno ciŚ 

 o wiadczenie Kierownika budowyŚ 
- zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budow  oraz przepisami (jeżeli dotyczy), 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych 
odst pstw o wiadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

 protokoły badań i sprawdzeńś 
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 inwentaryzacj  geodezyjną powykonawczą (jeżeli b dzie konieczna)ś 
 kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodst pujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budow , dokonanych podczas 
wykonywania robót)ś 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne 
zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi  mapy zasadniczej zarejestrowanej we wła ciwym 
o rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejś 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceńś 

 karty gwarancyjne dla całego zakresu prac 
3. W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b dą 
gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
4. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe b dą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
5. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad odbioru końcowego.  

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b dą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniające b dą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
  
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad odbioru końcowego. 
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2. Cz ć informacyjna  
2.1. Źokumenty potwierdzające zgodno ć zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odr bnych przepisów.  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezb dne dokumenty potwierdzające 
zgodno ć zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odr bnych przepisów (je li są 
wymagane). 
 
2.2. O wiadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomo cią na cele 
budowlane.  

Zamawiający o wiadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomo ciami na cele 
budowlane  w zakresie działek, na których planowana jest realizacja inwestycji.  
 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Wszystkie roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Normami źuropejskimi lub 
odpowiadającymi im Normami Polskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Je li dla okre lonych robót nie istnieją odpowiednie Normy źuropejskie, zastosowanie b dą miały 
uznane i b dące w użyciu Normy Polskie.  

 
Przepisy prawne:  

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródłach energii (Źz. U. poz. 478 i 2365) z 
pó niejszymi zmianami.  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Źz.U. 2015 poz. 469 z pó n. zm.) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Źz. U. z 2017 r., poz. 220 z pó n. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Źz.U.2017r., poz. 519 z pó n. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Polskie normy i Normy Branżoweś  
 Aprobaty techniczne;  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie okre lania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń.  
 

3.4. Uwagi końcowe  
 Cało ć prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
 Wszelkie zmiany lub niezgodno ci z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z Inwestorem.  
 Stosować si  do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.  
 Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi 

normami, przepisami i opracowaniami SEP i UDT. 

 Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.  

 Wszelkie odst pstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi w formie pisemnej.  
 W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić 

szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego.  
 Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a 

po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać 
dołączone protokoły pomiarów.  

 Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprz t 
elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodno ci.  

 Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawc  robót, powinny posiadać znak Cź i 
certyfikaty lub deklaracje zgodno ci. Wszystkie dokumenty badania jako ci u producenta i 
instrukcje techniczne należy przekazać Inwestorowi.  

 Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgl dnić materiały 
dodatkowe nie uj te w którejkolwiek cz ci niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii 
i logiki budowania instalacji elektrycznych.  

 
3.5. Spis załączników  

 Załącznik nr 1 – Lista uczestników projektu – dane teleadresowe  

 Załącznik nr 2 – Lista uczestników projektu – charakterystyka obiektów 

 Załącznik nr 3 – Lista uczestników projektu – projektowane rozwiązania 

 Załącznik nr 4 – efekt ekologiczny 

 Załącznik nr 5 – szacunkowy kosztorys 
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Załącznik nr 1 - Lista uczestników projektu  - dane teleadresowe 

Instalacje Fotowoltaiczne 

Lp. Adres nieruchomości Działka Obręb 
Moc 

projektowanej 
instalacji [KW] 

Typ 
projektowanej 

instalacji 

1 Dąbrówka 50 396 3 4,2 trójfazowa 

2 Słomków Mokry 56A 184/2 25 4,2 trójfazowa 

3 Dąbrówka 8 110 3 4,2 trójfazowa 

4 Tworkowizna 21 165/4 29 4,2 trójfazowa 

5 Wągłczew 46 82 31 4,2 jednofazowa 

6 Kościerzyn 36A 23/3 13 5,1 trójfazowa 

7 Wągłczew 4/2 133/4 31 3,0 trójfazowa 

8 Słomków Mokry 20 54 25 5,1 trójfazowa 

9 Kobierzycko 46B 102/1 12 3,0 trójfazowa 

10 Tubądzin 12 41 28 4,2 trójfazowa 

11 Smardzew 57A 160 27 3,0 trójfazowa 

12 Drzązna 37/4 4 9,0 trójfazowa 

13 Słomków Suchy 65 128/2, 129 26 4,2 trójfazowa 

14 Smardzew 61A 173 27 3,0 trójfazowa 

15 Wągłczew 45 81 31 4,2 trójfazowa 

16 Drzązna 45 158 4 4,2 trójfazowa 

17 Oraczew 2 2 17 5,1 trójfazowa 

18 Oraczew Mały 22B 348/1 349/1 17 3,0 trójfazowa 

19 Sędzice 34 362 24 4,2 trójfazowa 

20 Drzązna 60 127, 116 4 4,2 trójfazowa 

21 Rowy 17 49 21 4,2 trójfazowa 

22 Charłupia Wielka 104A 545/1 2 3,0 trójfazowa 

23 Słomków Mokry 25 58 25 4,2 trójfazowa 

24 Charłupia Wielka 115A 512 2 4,2 trójfazowa 

25 Charłupia Wielka 137 511/8 2 4,2 trójfazowa 

26 Charłupia Wielka 120 514/1 2 3,0 trójfazowa 

27 Słomków Mokry 38 116 25 4,2 trójfazowa 

28 Smardzew 66D 512 27 3,0 trójfazowa 

29 Józefów 20A 1680 11 5,1 trójfazowa 

30 Orzeł Biały 5 114 18 4,2 trójfazowa 

31 Charłupia Wielka 138 510/5 2 8,1 trójfazowa 

32 Oraczew 13 34 17 5,1 trójfazowa 

33 Inczew 30 170 9 4,2 trójfazowa 

34 Józefów 21 87/4 11 4,2 trójfazowa 

35 Dąbrówka 21 91 3 6,0 trójfazowa 

36 Józefów 1C 295/2 11 3,0 trójfazowa 

37 Dąbrówka 3 120/1 3 6,0 trójfazowa 

38 Józefów 14 160/2 11 4,2 trójfazowa 
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39 Dąbrówka 20 92 3 7,2 trójfazowa 

40 Słomków Suchy 63 203 26 4,2 trójfazowa 

41 Smardzew 60 176 27 4,2 trójfazowa 

42 Wągłczew (dz. 101) 101 31 4,2 trójfazowa 

43 Józefów 32 71/1 11 4,2 trójfazowa 

44 Dąbrówka 64 280 3 4,2 trójfazowa 

45 Smardzew 10 41 27 5,1 trójfazowa 

46 Tubądzin 54A 210, 211/1 28 4,2 trójfazowa 

47 Oraczew 32 65 17 6,0 trójfazowa 

48 Dziebędów 15a 135/4 5 4,2 trójfazowa 

49 Dziebędów 15 135/2 5 4,2 trójfazowa 

50 Józefów 36 83/1 11 5,1 trójfazowa 

51 Sadokrzyce 3A 21 22 6,0 trójfazowa 

52 Drzązna 80 34/2  4 5,1 trójfazowa 

53 Rakowice 57A 192/1 20 4,2 trójfazowa 

 

 

 

Instalacje kolektorów słonecznych 

 

Lp. Adres nieruchomości Działka Obręb 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika CWU [l] 

1 Dąbrówka 50 396 3 3 300 

2 Sadokrzyce 36 97/1 22 3 300 

3 Drzązna 80 34/2 4 2 200 

4 Tubądzin 12 41 28 3 300 

5 Sędzice 34 362 24 3 300 

6 Drzązna 60 127, 116 4 2 200 

7 Orzeł Biały 5 114 18 3 300 

8 Rowy 9 43 21 3 300 

9 Sadokrzyce 4 61/1 22 3 300 

10 Dąbrówka 20 92 3 2 200 

11 Charłupia Wielka 122 514/3 2 2 200 

12 Sadokrzyce 56 15/4 22 3 300 

13 Charłupia Wielka  2 351 2 2 200 

14 Dziebędów 15a 135/4 5 2 200 

15 Charłupia Wielka  114 557/2 2 2 200 

16 Dziebędów 15 135/2 2 3 300 

17 Drzązna 38 16/5 4 2 200 
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Instalację kotłów na biomasę 

Lp. Adres nieruchomości Nr działki Obręb 

Projektowana 

moc kotła na 
biomasę [kW] 

1 Dąbrówka 8 110 3 15 

2 Wągłczew Kolonia 31 56/3, 56/2, 55 32 20 

3 Słomków Mokry 56 184/1 25 10 

4 Tubądzin 12 41 28 34 

5 Dąbrówka 42A 48 3 15 

6 Sędzice 34 362 24 20 

7 Drzązna 60 127, 116 4 34 

8 Rowy 17 49 21 20 

9 Charłupia Wielka 104A 545/1 2 20 

10 Charłupia Wielka 115A 512 2 20 

11 Wróblew 66 389/2 33 20 

12 Józefów 20A 1680 11 34 

13 Rowy 9 43 21 20 

14 Próchna 10 295 19 34 

15 Józefów 21 87/4 11 20 

16 Dąbrówka 21 91 3 34 

17 Józefów 1C 295/2 11 15 

18 Józefów 14 160/2 11 10 

19 Dąbrówka 20 92 3 10 

20 Słomków Suchy 63 203 26 20 

21 Gaj 5 110 6 34 

22 Oraczew 32 65 17 20 

23 Charłupia Wielka  114 557/2 2 10 

24 Drzązna 76 68/2, 70 4 15 

25 Drzązna 56 129 4 15 

26 Józefów 36 83/1 11 20 

27 Sadokrzyce 11 33 22 10 
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Załącznik nr 2 - Lista uczestników projektu  - charakterystyka obiektów 

Instalacje Fotowoltaiczne 

Lp. Posadowienie instalacji Rodzaj dachu 
Konstrukcja 

dachu 
Pokrycie dachu 

Orientacja 
instalacji 

względem stron 
świata 

Szacowany kąt 
nachylenia 

połaci 
dachowej / 

montażowej [°] 

Kąt 
nachylenia 
modułów 

[°] 

Instalacja 
odgromowa 

Typ sieci 
Moc 

przyłączeniowa 

1 bud.mieszkalny - dach kopertowy drzewo papa bitumiczna południe 10 25 nie trójfazowa 17 

2 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 nie trójfazowa 11 

3 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe / wschód 45 45 nie trójfazowa 5 

4 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blacha trapezowa południe 80 80 nie trójfazowa 17 

5 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 45 45 nie jednofazowa 7 

6 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 45 45 nie trójfazowa 13 

7 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 40 40 nie trójfazowa 5 

8 grunt       południe 0 35 nie trójfazowa 10 

9 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 45 45 tak trójfazowa 10 

10 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 nie trójfazowa 17 

11 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 35 35 nie trójfazowa 9 

12 grunt       południe 0 35 nie trójfazowa 11 

13 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo eurofala blacha wschód/zachód 40 40 nie trójfazowa 10 

14 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe /zachód 40 40 nie trójfazowa 14 

15 bud.mieszkalny - dach kopertowy drzewo blacha trapezowa południe / wschód 30 30 nie trójfazowa 10 

16 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo papa bitumiczna południe 40 40 nie trójfazowa 7 

17 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo gont bitumiczny południe 35 35 tak trójfazowa 12 

18 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo dachówka południe 36 36 nie trójfazowa 6 

19 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo papa bitumiczna południe 35 35 nie trójfazowa 17 

20 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo blacha na rąbek południe 40 40 nie trójfazowa 17 

21 bud. gospodarczy - dach  dwuspadowy drzewo papa bitumiczna południe 45 45 nie trójfazowa 10 

22 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 35 35 tak trójfazowa 17 

23 grunt       południe 0 35 nie trójfazowa 10 

24 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo dachówka południe 45 45 nie trójfazowa 7 
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25 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo dachówka południe 45 45 nie trójfazowa 13 

26 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 tak trójfazowa 14 

27 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 nie trójfazowa 14 

28 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo gont bitumiczny wschód/zachód 25 25 nie trójfazowa 11 

29 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo gont bitumiczny południe /zachód 45 45 nie trójfazowa 17 

30 bud. gospodarczy - dach  jednospadowy stal papa bitumiczna południe / wschód 30 30 nie trójfazowa 17 

31 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo dachówka wschód/zachód 30 30 tak trójfazowa 14 

32 bud. gospodarczy - dach  wielospadowy drzewo papa bitumiczna południe 45 45 nie trójfazowa 10 

33 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 40 40 nie trójfazowa 10 

34 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 45 45 tak trójfazowa 4 

35 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blacha trapezowa południe 25 25 nie trójfazowa 27 

36 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo dachówka wschód/zachód 45 45 nie trójfazowa 13 

37 bud.mieszkalny - dach kopertowy drzewo papa bitumiczna południe /zachód 35 35 nie trójfazowa 8 

38 bud.mieszkalny - dach jednospadowy drzewo blacha trapezowa południe 15 15 nie jednofazowa 8 

39 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blacha na rąbek południe 28 28 nie trójfazowa 8 

40 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 nie trójfazowa 10 

41 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 40 40 nie trójfazowa 9 

42 bud. gospodarczy - dach  wielospadowy drzewo dachówka południe 40 40 nie trójfazowa 8 

43 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 35 35 nie trójfazowa 10 

44 bud. gospodarczy - dach  dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 35 35 nie trójfazowa 16 

45 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 15 15(s) nie trójfazowa 7 

46 grunt       południe 0 35 nie trójfazowa 11 

47 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 nie trójfazowa 27 

48 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo blachodachówka południe 40 40 nie trójfazowa 10 

49 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 45 45 nie trójfazowa 14 

50 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 45 nie trójfazowa 14 

51 grunt       południe 0 35 nie trójfazowa 12 

52 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka wschód/zachód 50 50 nie trójfazowa 14 

53 bud.mieszkalny - dach kopertowy drzewo blachodachówka południe 20 20 nie trójfazowa 13 
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Instalacje kolektorów słonecznych 

 

 

 

 

 

 

Węgiel 
[t]

Drzewo 

[t]

Prąd 
[MWh]

1 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 1,0 7,0 bud. gospodarczy - elewacja południe 90 Typ 4 45 0,80 2,00 tak tak tak

2 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 2,0 bud.mieszkalny - dach kopertowy drzewo blachodachówka południe 30 Typ 2 40 0,80 2,25 tak tak tak

3 3 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 1,2 bud.mieszkalny - elewacja południe 90 Typ 4 45 0,80 2,50 tak tak tak

4 7 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 35 2,2 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 Typ 1 45 0,80 2,00 tak tak nie

5 7 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 1,5 8,0 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo papa bitumiczna południe 35 Typ 1 35 0,80 2,00 tak tak nie

6 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 30 1,0 9,0 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo blacha na rąbek południe 40 Typ 1 40 0,80 2,20 tak tak tak

7 7 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 1,5 9,0 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka południe / wschód 40 Typ 1 40 0,78 2,20 tak tak nie

8 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 35 2,0 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blacha trapezowa południe 45 Typ 1 45 0,80 3,50 tak tak nie

9 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 1,5 6,0 bud. gospodarczy - dach jednospadowy drzewo blachodachówka południe 30 Typ 2 40 0,70 2,40 tak tak tak

10 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 1,0 2,0 2,0 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blacha na rąbek południe 28 Typ 2 40 0,80 1,80 tak tak tak

11 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 1,0 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo dachówka południe 45 Typ 1 45 0,90 2,70 tak tak tak

12 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 30 1,0 7,0 bud.mieszkalny - dach dwuspadowy drzewo blachodachówka zachód 45 Typ 1 45 1,00 2,40 tak tak nie

13 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 2,0 bud. gospodarczy - elewacja południe 90 Typ 4 45 0,80 2,80 tak tak tak

14 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 2,0 bud.mieszkalny - dach kopertowy drzewo blachodachówka południe 40 Typ 1 40 0,80 2,20 tak tak tak

15 1 prąd n.d. 0,0 1,0 bud.mieszkalny - elewacja południe 90 Typ 4 45 1,00 2,80 tak tak nie

16 7 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 2,2 bud.mieszkalny - elewacja dwuspadowy drzewo blachodachówka południe 45 Typ 4 45 0,80 2,20 tak tak nie

17 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 1,0 bud.mieszkalny - dach wielospadowy drzewo dachówka południe /zachód 35 Typ 1 35 0,80 3,00 tak tak tak
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Instalacje kotłów na biomasę 

Lp. Ilo
ść

 
za

mi
es

zk
ują

cy
ch

 
os

ób
 na

 st
ałe

 

Sposób przygotowania CWU 

Mo
c u

rzą
dz

en
ia Deklarowana ilość 

zużytego paliwa do 
grzania co i cwu 

Posadowienie 
instalacji 

rodzaj instalacji 
CO 

T
em

pe
ra

tu
ra

 

za
si

la
ni

a 
(n

a 
pi

ec
u)

 

[°C
] 

T
em

pe
ra

tu
ra

 w
 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
ch

 

og
rze

wa
ny

ch
 [°

C]
 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 

og
rz

ew
an

a 
[m

2]
 

Sz
er

ok
oś

ć 
na

jm
ni

ej
sz

yc
h 

dr
zw

i 

we
jśc

iow
yc

h [
m]

 

W
ys

ok
oś

ć k
otł

ow
ni 

[m
] 

In
st

al
ac

ja
 w

od
y 

wo
do

cią
go

we
j i 

cw
u 

w 
ko

tło
wn

i 

Z
as

ila
ni

e 
el

ek
tr

yc
zn

e 

w 
ko

tło
wn

i 

Oc
hr

on
ę 

pr
ze

ciw
po

ra
że

nio
wa

 

Węgiel 
[t] 

Drzewo 
[t] 

Prąd 
[MWh] 

1 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 18 4,0 2,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 50 22 150 0,75 1,90 tak tak nie 

2 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 28 4,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 50 23 170 0,85 2,00 tak tak tak 

3 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 12 4,0 3,0   bud.mieszkalny Układ zamknięty 60 24 80 1,00 2,50 tak tak tak 

4 7 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 35 10,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 60 21 300 0,80 2,50 tak tak tak 

5 1 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 15 3,0     bud.mieszkalny Układ zamknięty 55 23 115 0,85 2,00 tak tak tak 

6 7 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 6,0 3,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 60 21 200 0,80 2,00 tak tak nie 

7 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 30 6,0 10,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 55 22 350 0,80 2,20 tak tak nie 

8 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 6,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 50 22 180 0,80 1,80 tak tak tak 

9 3 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 3,5     bud.mieszkalny Układ otwarty 60 22 170 0,80 2,60 tak tak tak 

10 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 6,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 50 21 196 0,80 2,20 tak tak tak 

11 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 3,0 2,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 60 23 210 0,92 2,00 tak tak tak 

12 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 28 2,0 10,0   bud.mieszkalny Układ zamknięty 60 22 270 0,80 2,20 tak tak nie 

13 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 35 11,0 3,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 60 23 220 0,80 3,50 tak tak nie 

14 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 40 7,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 50 22 250 0,90 2,80 tak tak nie 

15 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 5,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 50 21 200 1,00 2,50 tak tak tak 

16 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 30 7,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 60 20 300 0,60 1,90 tak tak nie 

17 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 5,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 55 21 147 0,90 3,00 tak tak tak 

18 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 10 1,5     bud. gospodarczy w budowie b.d. b.d 80 0,90 2,20 nie nie nie 

19 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 1,0   2,0 bud.mieszkalny Układ otwarty 50 20 60 0,70 2,00 tak tak tak 

20 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 5,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 45 22 220 0,90 2,00 tak tak nie 

21 8 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 30 8,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 60 22 250 1,00 2,50 tak tak nie 

22 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 7,0     bud.mieszkalny Układ zamknięty 45 22 180 0,90 2,20 tak tak nie 

23 1 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 12 4,0 3,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 55 22 90 0,90 2,30 tak tak nie 

24 4 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 5,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 56 22 145 0,90 3,20 tak tak tak 

25 5 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 3,0 10,0   bud.mieszkalny Układ otwarty 60 22 160 0,80 2,50 tak tak tak 

26 6 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 20 5,0     bud.mieszkalny Układ otwarty 50 21 170 0,80 2,50 tak tak nie 

27 2 centralne w kotle  (węgiel,drzewo) 25 4,5     bud.mieszkalny Układ zamknięty 50 23 110 0,80 2,00 tak tak tak 
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Załącznik nr 3 - Lista uczestników projektu  - projektowane rozwiązania 

Instalacje Fotowoltaiczne 

Lp. 

Obecne 
średnioroczne 
zużycie energii 
elektrycznej w 

obiekcie na cele 
mieszkalne  
[kWh/rok] 

Moc 
projektowanej 

instalacji 
[KW] 

Typ projektowanej 
instalacji 

Prognozowana produkcja 
energii elektrycznej 

[kWh/rok] 

1 5 000,00 4,2 trójfazowa 4 150,00 

2 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

3 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 070,00 

4 5 814,00 4,2 trójfazowa 3 860,00 

5 2 000,00 4,2 jednofazowa 3 860,00 

6 5 000,00 5,1 trójfazowa 4 690,00 

7 3 000,00 3,0 trójfazowa 3 000,00 

8 5 000,00 5,1 trójfazowa 5 100,00 

9 3 000,00 3,0 trójfazowa 2 760,00 

10 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

11 2 500,00 3,0 trójfazowa 2 790,00 

12 9 000,00 9,0 trójfazowa 9 000,00 

13 4 000,00 4,2 trójfazowa 3 860,00 

14 2 160,00 3,0 trójfazowa 2 910,00 

15 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 070,00 

16 4 200,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

17 5 000,00 5,1 trójfazowa 5 100,00 

18 2 800,00 3,0 trójfazowa 3 000,00 

19 5 100,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

20 2 500,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

21 3 700,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

22 3 000,00 3,0 trójfazowa 3 000,00 

23 4 200,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

24 4 200,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

25 2 400,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

26 3 600,00 3,0 trójfazowa 3 000,00 

27 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

28 3 000,00 3,0 trójfazowa 2 790,00 

29 5 000,00 5,1 trójfazowa 4 940,00 

30 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 070,00 

31 7 500,00 8,1 trójfazowa 7 530,00 

32 6 000,00 5,1 trójfazowa 5 100,00 

33 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

34 4 000,00 4,2 trójfazowa 3 860,00 

35 6 000,00 6,0 trójfazowa 5 940,00 

36 3 000,00 3,0 trójfazowa 2 760,00 

37 8 000,00 6,0 trójfazowa 5 820,00 

38 4 000,00 4,2 trójfazowa 3 990,00 
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39 5 459,00 7,2 trójfazowa 7 200,00 

40 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

41 3 500,00 4,2 trójfazowa 3 860,00 

42 4 500,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

43 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

44 2 500,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

45 4 800,00 5,1 trójfazowa 5 050,00 

46 4 500,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

47 7 000,00 6,0 trójfazowa 6 000,00 

48 4 500,00 4,2 trójfazowa 4 200,00 

49 4 000,00 4,2 trójfazowa 3 860,00 

50 5 000,00 5,1 trójfazowa 5 100,00 

51 6 000,00 6,0 trójfazowa 6 000,00 

52 9 500,00 5,1 trójfazowa 4 590,00 

53 4 000,00 4,2 trójfazowa 4 150,00 

 

 

Instalacje kolektorów słonecznych 

LP 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika 
CWU [l] 

Moc instalacji 
[kW] 

Uzysk 
[kWh/rok] 

1 3 300 4,8 2 230,00 

2 3 300 4,8 2 280,00 

3 2 200 3,2 1 450,00 

4 3 300 4,8 2 230,00 

5 3 300 4,8 2 310,00 

6 2 200 3,2 1 490,00 

7 3 300 4,8 2 020,00 

8 3 300 4,8 2 230,00 

9 3 300 4,8 2 280,00 

10 2 200 3,2 1 490,00 

11 2 200 3,2 1 450,00 

12 3 300 4,8 1 530,00 

13 2 200 3,2 1 450,00 

14 2 200 3,2 1 490,00 

15 2 200 3,2 1 450,00 

16 3 300 4,8 2 230,00 

17 2 200 3,2 1 420,00 
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Instalacje kotłów na biomasę 

Lp. 

Projektowana 
moc kotła na 
biomasę [kW] 

Uzysk energii na 
podstawie 

spalania paliw 
konwencjonalnych 

[kWh/rok] 

Prognozowana 
ilość zużycia 

pelletu [t] 

1 15 32 000,00 6,40 

2 20 24 000,00 4,80 

3 10 36 000,00 7,20 

4 34 60 000,00 12,00 

5 15 18 000,00 3,60 

6 20 48 000,00 9,60 

7 34 76 000,00 15,20 

8 20 36 000,00 7,20 

9 20 21 000,00 4,20 

10 20 36 000,00 7,20 

11 20 26 000,00 5,20 

12 34 52 000,00 10,40 

13 20 78 000,00 15,60 

14 34 42 000,00 8,40 

15 20 30 000,00 6,00 

16 34 42 000,00 8,40 

17 15 30 000,00 6,00 

18 10 9 000,00 1,80 

19 10 6 002,00 1,20 

20 20 30 000,00 6,00 

21 34 48 000,00 9,60 

22 20 42 000,00 8,40 

23 10 36 000,00 7,20 

24 15 30 000,00 6,00 

25 15 58 000,00 11,60 

26 20 30 000,00 6,00 

27 10 27 000,00 5,40 
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Załącznik nr 4 - Efekt Ekologiczny 

Moc instalacji 
OZE 

Ilość Moc urządzeń Energia wyprodukowana z OZE 

[szt.] [kW] [MW] [kWh/rok] [MWh/rok] 

Fotowoltaika 53 237,90 0,24 232 230,00 232,23 

Kolektory 
słoneczne 17 68,80 0,07 31 030,00 31,03 

Biomasa 27 549,00 0,55 1 003 002,00 1 003,00 

Razem 97 855,70 0,86 1 266 262,00 1 266,26 

 

EE - dla całego projektu 

  
Emisja przed realizacją 

projektu 
Emisja po realizacją 

projektu 
Redukcja [%] Redukcja [g] 

Tlenki siarki 
(SOx/SO2) 

[g] 
2 631 332,00 221 432,20 91,58% 2 409 899,80 

Tlenki azotu 
(NOx/NO2) 

[g] 
447 320,00 57 386,46 87,17% 389 933,54 

Dwutlenek węgla  
(CO2) 

[g] 
600 209 780,00 56 203 086,50 90,64% 544 006 693,50 

Benzo(a)piren 
[g] 

2 248,40 187,58 91,66% 2 060,82 

PM 2,5 [g] 757 788,80 82 831,49 89,07% 674 957,31 

PM 10 [g] 841 508,10 90 232,62 89,28% 751 275,48 

 

Do obliczenia efektu ekologicznego zastosowano materiały KOBIZE. 
 
Do obliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej 
zastosowano wskaźnik emisji CO2 zawarty w aktualnym dokumencie pt. „Wskaźniki emisyjności CO2, 
SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej” 
 
Do obliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia spalania paliw konwencjonalnych 
zastosowano wskaźniki emisji zawarte w aktualnym dokumencie pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 
ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 6mW. 
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Załącznik nr 5 – szacunkowy kosztorys 

Instalacje fotowoltaiczne 

Lp. 
Cena netto 

instalacji [zł] Poziom Vat  
Wysokość 

vat [zł] 
Cena brutto 
instalacji [zł] 

1 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

2 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

3 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

4 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

5 17 807,91 8% 1 424,63 19 232,54 

6 21 332,66 8% 1 706,61 23 039,27 

7 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

8 23 789,94 23% 5 471,69 29 261,63 

9 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

10 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

11 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

12 36 835,52 23% 8 472,17 45 307,69 

13 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

14 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

15 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

16 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

17 21 332,66 8% 1 706,61 23 039,27 

18 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

19 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

20 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

21 18 633,84 23% 4 285,78 22 919,62 

22 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

23 20 886,75 23% 4 803,95 25 690,70 

24 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

25 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

26 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

27 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

28 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

29 21 332,66 8% 1 706,61 23 039,27 

30 18 633,84 23% 4 285,78 22 919,62 

31 30 527,58 8% 2 442,21 32 969,79 

32 21 332,66 23% 4 906,51 26 239,17 

33 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

34 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

35 23 918,06 8% 1 913,44 25 831,50 

36 15 135,07 8% 1 210,81 16 345,88 

37 23 918,06 8% 1 913,44 25 831,50 

38 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 
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39 28 068,35 8% 2 245,47 30 313,82 

40 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

41 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

42 18 633,84 23% 4 285,78 22 919,62 

43 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

44 18 633,84 23% 4 285,78 22 919,62 

45 21 332,66 8% 1 706,61 23 039,27 

46 20 886,75 23% 4 803,95 25 690,70 

47 23 918,06 8% 1 913,44 25 831,50 

48 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

49 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

50 21 332,66 8% 1 706,61 23 039,27 

51 26 612,53 23% 6 120,88 32 733,41 

52 21 332,66 8% 1 706,61 23 039,27 

53 18 633,84 8% 1 490,71 20 124,55 

Razem 1 047 193,60   117 507,41 1 164 701,01 

 

Instalacje kolektorów słonecznych 

LP 
Cena netto 
instalacji [zł] Poziom Vat  

Wysokość vat 
[zł] 

Cena brutto 
instalacji [zł] 

1 11 975,35 23% 2 754,33 14 729,68 

2 11 871,40 8% 949,71 12 821,11 

3 10 170,14 8% 813,61 10 983,75 

4 11 676,10 8% 934,09 12 610,19 

5 11 676,10 8% 934,09 12 610,19 

6 9 970,64 8% 797,65 10 768,29 

7 11 676,10 8% 934,09 12 610,19 

8 11 676,10 8% 934,09 12 610,19 

9 11 871,40 23% 2 730,42 14 601,82 

10 10 100,84 8% 808,07 10 908,91 

11 9 970,64 8% 797,65 10 768,29 

12 11 676,10 8% 934,09 12 610,19 

13 10 170,14 23% 2 339,13 12 509,27 

14 9 970,64 8% 797,65 10 768,29 

15 10 170,14 8% 813,61 10 983,75 

16 11 975,35 8% 958,03 12 933,38 

17 9 970,64 8% 797,65 10 768,29 

Razem 186 567,82   20 027,96 206 595,78 
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Instalacje kotłów na biomasę 

Lp. 
Cena netto 
instalacji [zł] Poziom Vat  

Wysokość vat 
[zł] 

Cena brutto 
instalacji [zł] 

1 16 925,26 8% 1 354,02 18 279,28 

2 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

3 16 276,36 8% 1 302,11 17 578,47 

4 20 078,79 8% 1 606,30 21 685,09 

5 16 925,26 8% 1 354,02 18 279,28 

6 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

7 20 078,79 8% 1 606,30 21 685,09 

8 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

9 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

10 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

11 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

12 20 078,79 8% 1 606,30 21 685,09 

13 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

14 20 078,79 8% 1 606,30 21 685,09 

15 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

16 20 078,79 8% 1 606,30 21 685,09 

17 16 925,26 8% 1 354,02 18 279,28 

18 16 276,36 23% 3 743,56 20 019,92 

19 16 276,36 8% 1 302,11 17 578,47 

20 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

21 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

22 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

23 16 276,36 8% 1 302,11 17 578,47 

24 16 925,26 8% 1 354,02 18 279,28 

25 16 925,26 8% 1 354,02 18 279,28 

26 17 574,16 8% 1 405,93 18 980,09 

27 16 276,36 8% 1 302,11 17 578,47 

Razem 477 291,97   40 624,81 517 916,78 

 

 


