

ANEKS Nr 2
do UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ
Nr LZKP/UIP/08887/2016
z dnia 24.06.2016

zawarty w dniu 16.04.2019 r. pomiędzy:

(datę zawarcia aneksu wpisuje Przedsiębiorstwo gazownicze)

PSG: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.488.917.050,00 zł, którą reprezentuje:

1.	Emilia Banaszczyk	- Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi
2.	Arkadiusz Klinkiewicz	- Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi

a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie:

GINA WRÓBLEW WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW	NIP: 8272162703 REGON: 730934565 RHB/KRS: --- Kapitał zakładowy: --- zł
--	--

reprezentowanym przez:

1.	Tomasz Woźniak	- Wójt Gminy Wróblew
----	----------------	----------------------

który złożył oświadczenie przy wniosku o określenie Warunków przyłączenia do sieci gazowej, że posiada prawo do korzystania z nieruchomości, gdzie będą użytkowane urządzenia i instalacja gazowa i niniejszym oświadcza, iż oświadczenie to na dzień zawarcia Aneksu jest aktualne.

W odpowiedzi na pismo Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie z dnia 27.03.2019r. w sprawie przesunięcia terminu wykonania instalacji gazowej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości **Wróblew 55B dz. 248**, zostają wprowadzone następujące zmiany w Umowie.

§1 Aneksu

Zmienia się treść § 2 pkt. 1 i 2 Umowy, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

1. Przyłączenie zostanie zrealizowane przez PSG lub przez podmiot działający na zlecenie PSG w terminie do **39** miesięcy, liczonym od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § IV ust. 2 OWUP, przy czym wskazany termin na wykonanie przyłączenia może ulec zmianie w przypadku:
 - a) Utrudnień w realizacji przyłączenia spowodowanych niezależnymi od Stron niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych;
2. Harmonogram przyłączenia obejmuje:
 - a) wykonanie przez PSG dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód na wejście na teren oraz dokumentu określonego Prawem budowlanym w terminie do: **21** miesięcy, liczonym od daty zawarcia Umowy; (zrealizowane)
 - b) budowę przyłącza przez PSG w terminie do: **39** miesięcy, liczonym od daty zawarcia Umowy; (zrealizowane)
 - c) budowę instalacji gazowej przez Podmiot w terminie do: **39** miesięcy, liczonym od daty zawarcia Umowy.

§2 Aneksu

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

§3 Aneksu

Aneks zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie

PSG

GINA WRÓBLEW
98-285 Wróblew 15
pow. sieradzki

WÓJT GMINY
Tomasz Woźniak

DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Emilia Banaszczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Arkadiusz Klinkiewicz

Opracowała R. Muraszko